



Municipalidad de Dalcahue
SECPLAN 2026

Junio 2026

CERTIFICADO

Camilo Soto Soto, Director de SECPLAN, de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, tiene a bien certificar que doña Andrea Peña Giusti, realiza labores de acuerdo con el contrato firmado con la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, como Ingeniera Civil, realizando específicamente labores competentes al área y al cargo, durante junio del presente año. -

Se extiende el presente certificado para ser representado en el Departamento de Finanzas.



Camilo Soto Soto

Director de Secplan

Ilustre Municipalidad de Dalcahue



INFORME DE ACTIVIDADES

JUNIO 2026

Ingeniera Civil, asistencia técnica "Formulación de Proyectos de Infraestructura Publica Urbana y Rural, comuna de Dalcahue"

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

A través del presente, se informan el desarrollo de las siguientes actividades realizadas en junio del presente año de acuerdo con el contrato **"ASISTENCIA TÉCNICA "FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA Y RURAL, COMUNA DE DALCAHUE"**.

JUNIO 2026:

SEMANA 25 DE MAYO

- Entrega de las obras extraordinarias del proyecto extensión de AP y AS sector 18 de Septiembre al contratista para ser valorizada.
- Subsanación de observaciones proyecto "Saneamiento y regularización de loteos ley 20.234 sector 1 la unión, comuna de Dalcahue" realizadas por la DOM.
- Presentación del proyecto "Saneamiento y regularización de loteos ley 20.234 sector 1 la unión, comuna de Dalcahue" a la DOM.

SEMANA 01 DE JUNIO

- Salida a terreno del proyecto extensión de AP y AS sector 18 de Septiembre a revisión de obras extraordinarias.
- Memoria de cálculo muro de contención hincado para el proyecto "Habilitacion 3era pista acceso ruta W-55, ciudad de Dalcahue".
- Reunión con GORE y Suralis por el proyecto "Construcción ap, as y muro av. Mocopulli, ciudad de Dalcahue".
- Entrega de las obras extraordinarias del proyecto extensión de AP y AS sector 18 de Septiembre al contratista para ser valorizada.

SEMANA 08 DE JUNIO

- Memoria de cálculo muro de contención hincado para el proyecto "Habilitacion 3era pista acceso ruta W-55, ciudad de Dalcahue".
- Reunión con el Gore para una posible reevaluación del proyecto "Extensión de AP y AS sector 18 de Septiembre, comuna de Dalcahue".
- Reunión con vialidad para revisión del proyecto muro de contención hincado para el proyecto "Habilitacion 3era pista acceso ruta W-55, ciudad de Dalcahue".

SEMANA 15 DE JUNIO

- Solicitud de factibilidad de alcantarillado y agua potable para el sector de La unión, a Suralis.
- Subsanción de observaciones del proyecto "Habilitacion 3era pista acceso ruta W-55, ciudad de Dalcabue" realizadas por SERVIU.



Andrea Peña Giusti
Ingeniera Civil



Camilo Soto Soto
Director SECPLAN