



Municipalidad de Dalcahue
SECPLAN 2026

Mayo 2026

CERTIFICADO

Camilo Soto Soto, Director de SECPLAN, de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, tiene a bien certificar que doña Andrea Peña Giusti, realiza labores de acuerdo con el contrato firmado con la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, como Ingeniera Civil, realizando específicamente labores competentes al área y al cargo, durante mayo del presente año. -

Se extiende el presente certificado para ser representado en el Departamento de Finanzas.



Camilo Soto Soto

Director de Secplan

Ilustre Municipalidad de Dalcahue



INFORME DE ACTIVIDADES

MAYO 2026

Ingeniera Civil, asistencia técnica "Formulación de Proyectos de Infraestructura Pública Urbana y Rural, comuna de Dalcahue"

I. MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE

A través del presente, se informan el desarrollo de las siguientes actividades realizadas en mayo del presente año de acuerdo con el contrato **"ASISTENCIA TÉCNICA "FORMULACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA URBANA Y RURAL, COMUNA DE DALCAHUE"**.

MAYO 2026:

SEMANA 20 DE ABRIL

- Diseño de muro cantiléver ubicado en la ruta W-55, para proyecto "Habilitación 3era posta acceso ruta W-55, ciudad de Dalcahue".
- Diseño de alcantarillado extensión red pasaje Segundo Baez.
- Cubicación alcantarillado extensión red pasaje Segundo Baez.
- Diseño extensión de red de alcantarillado sector 18 de septiembre.

SEMANA 27 DE ABRIL

- Presupuesto extensión red de alcantarillado sector 18 de septiembre.
- Especificaciones técnicas extensión red de alcantarillado pasaje Segundo Baez.
- Diseño de extensión red de agua potable sector 18 de septiembre.

SEMANA 04 DE MAYO

- Entrega de las obras extraordinarias del proyecto extensión de AP y AS sector 18 de Septiembre al contratista para ser valorizada.
- Salida a terreno para revisar a nuevos beneficiarios de las obras extraordinarias del proyecto extensión de AP y AS sector 18 de Septiembre.
- Revisión de documentos del proyecto de saneamiento de loteo en el pasaje Segundo Baez interior.
- Planos para el proyecto de saneamiento de loteo en el pasaje Segundo Baez interior.

SEMANA 11 DE MAYO

- Minuta de solicitud de excepciones del proyecto de saneamiento de loteo en el pasaje Segundo Baez interior, para ser presentada a MINVU.
- Salida a terreno para el proyecto "Habilitación 3era posta acceso ruta W-55, ciudad de Dalcahue", para hacer topografía.
- Reunión con los beneficiarios del proyecto de saneamiento de loteo en el pasaje Segundo Baez interior, para ser presentada a Serviu.
- Revisión de documentos del proyecto de saneamiento de loteo en el pasaje Segundo Baez interior.

SEMANA 18 DE MAYO

- Envío de solicitud de excepciones para el proyecto de saneamiento de loteo en el pasaje Segundo Baez Interior, para ser presentada a MINVU.
- Salida a terreno para una posible reevaluación del proyecto AP y AS sector 18 de Septiembre.
- Presupuesto proyecto "Habilitacion 3era pista acceso ruta W-55, ciudad de Dalcahue".



Andrea Peña Giusti
Ingeniera Civil



Camilo Soto Soto
Director SECPLAN