

**SUSPENDE PLAZO FIRMA ACTA ENTREGA DE TERRENO CONTRATO  
"RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y HABILITACIÓN ÁREA DE  
SERVICIO EMBARCADERO, CIUDAD DE DALCAHUE", LICITACIÓN  
PÚBLICA N°3520-26-LP23.-**

**DECRETO ALCALDICIO N° 2.534.-**

**DALCAHUE, 24 de noviembre de 2023.**

**VISTOS:** la carta del Sr. Cosme Iván Cárcamo Oyarzún de fecha 20/11/2023 que responde Ordinario, el Ordinario Alcaldía N°642 de fecha 13/11/2023 que notifica al Sr. Cosme Iván Cárcamo Oyarzún; el inicio de obras de apertura de calle, el decreto alcaldicio N°2.467 de fecha 14/11/2023 que aprueba el contrato, el Contrato de fecha 13/11/2023, el Certificado de Fianza WEB N°W1828-009940 de fecha 06/11/2023 de INGE que garantiza el fiel cumplimiento del contrato, el Ordinario N°29 del Secplan de fecha 24/10/2023 que notifica a la empresa contratista la adjudicación, el decreto alcaldicio N°2.355 de fecha 20/10/2023 que adjudica la licitación, el Certificado N° 117 de la Secretaría Municipal de fecha 19/10/2023 que certifica que en la Sesión Ordinaria N° 84 del Concejo Municipal, celebrada con fecha 18/10/2023, se aprobó la propuesta de adjudicación, el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, el Informe de la Propuesta Pública de fecha 17/10/2023, el Acta de Apertura de fecha 17/10/2023, la Ficha de Licitación N° 3520-26-LP23, el Decreto Alcaldicio N° 2.182 de fecha 22/09/2023 que aprueba las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos, formatos y demás antecedentes adjuntos, la Resolución Exenta N° 7203 de fecha 13/07/2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en donde informa la distribución de recursos y dispone transferencia a la Municipalidad de Dalcahue con cargo al Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal Línea Emergencia año 2023; la Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento, el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 07/03/2022; los artículos 8,12 inciso 4to., 56 y 66 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, texto refundido.

**CONSIDERANDO:**

La necesidad de resguardar el inicio y correcto desarrollo en la ejecución del contrato de obra **"RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y HABILITACIÓN ÁREA DE SERVICIO EMBARCADERO, CIUDAD DE DALCAHUE"**.

**DECRETO:**

**1.- SUSPENDASE** los plazos asociados a la firma del Acta de Entrega de Terreno del contrato **"RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y HABILITACIÓN ÁREA DE SERVICIO EMBARCADERO, CIUDAD DE DALCAHUE"**, señalados en el punto 10 de las bases administrativas de la licitación pública **N°3520-26-LP23**, adjudicada a la **EMPRESA COMERCIAL MARTÍN ALONSO CHICUY VARGAS E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6**; representante legal Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, C. I. N° [REDACTED] plazos que volverán a correr, una vez que la Autoridad edilicia dicte el correspondiente acto administrativo.

**2.- INFORMESE** a la **EMPRESA COMERCIAL MARTÍN ALONSO CHICUY VARGAS E.I.R.L, RUT N°76.342.607-6**, a través de su representante legal Sr. Martín Alonso Chicuy Vargas, sobre el presente Decreto Alcaldicio.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**CLARA INÉS VERA GONZÁLEZ**  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
DALCAHUE



**ALEX WALDEMAR GÓMEZ AGUILAR**  
ALCALDE DE LA COMUNA  
DALCAHUE

**Distribución:**

- Secretaría Municipal
- Oficina de Partes
- Dirección de Obras
- Transparencia
- Archivo Proyecto

AWGA/CIVG/RPSN/rmm.-